
แผนผังขั้นตอนการดำเนินโครงการจัดทำแผนชุมชน 
และ 

จัดทำแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลตาดทอง   อำเภอเมืองยโสธร   จังหวัดยโสธร 

 
 

1. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการ 
สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา เพ่ือกำหนดยุทธศาสตร์และ 

แนวทางการในดำเนินการ 
 
 
 

๒. จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 
 

๓. แต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆเพื่อดำเนินการตามโครงการฯ เช่น 
คณะทำงานตามโครงการ คณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการ 
คณะกรรมการประเมินผลความพึงพอใจ คณะกรรมการประเมินผล 

ความพึงพอใจภาคประชาชน เป็นต้น 
 
 
 

๔. จัดเตรียมความพร้อมของชุมชนโดยร่วมกันกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 
สมาชิกเทศบาลฯ 

 
 

5. จัดเตรียมวัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ 

 
 

6. จัดทำกำหนดการในการออกประชาคมแต่ละหมู่บ้าน 
และประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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7. ดำเนินโครงการ อบต.พบพี่น้องประชาชนและจัดทำแผนพัฒนา 
เทศบาลฯ ห้าปี (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 

 
 

๘. ติดตามและประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 
 
 
 

๙. สรุปผลโครงการฯ 
 
 

๑๐. รายงานผลการดำเนินโครงการต่อ 
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตาดทอง 

 
 

11. นำผลที่ได้จากการประเมินผลโครงการฯ ไปปรับปรุงแก้ไข 
สำหรับการดำเนินโครงการในปีต่อ ๆ ไป 
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รูปแผนผังขั้นตอนการดำเนินโครงการฯ ที่ติดแสดงให้ประชาชน 
ณ  ห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลตาดทอง 

 


